

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

F2

"Комфортная городская среда"

"Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2022 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|---|---|--------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | <i>Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "ОГХ" | Директор МБУ "ОГХ" | - | + | + | + | Благоустройство общественных территорий |

Заместитель Главы Администрации по вопросам благоустройства
