

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас»"
подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас»	Обеспечение основной деятельности МБУ «ХимСпас»	Химки	Выделение финансовых средств из бюджета городского округа Химки	Начальник финансового управления Администрации городского округа Химки Гурьева Н.Н.	+	+	+	+	Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера - 77 %
2				Представление заявок на финансирование, оформление платежных документов, проведение выплат	Главный бухгалтер МБУ "ХимСпас" Сорокина Г.А.	+	+	+	+	
3				Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас" Лихоманов К.Н.	+	-	-	-	
4				Проведение электронного аукциона	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок" Хилис С.Н.	+	+	-	-	
5				Заключение контракта	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	+	+	-	-	
6				Приемка работ	Начальник отдела ЧС МБУ "ХимСпас" Улитко С.В.	+	+	-	-	
7				Подписание акта выполненных работ и оплата	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	+	+	+	-	

Заместитель Главы Администрации городского округа

Прокопенко А.Э.