

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия Основное мероприятие 07 "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области" подпрограммы "Эффективное местное самоуправление Московской области" муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2021 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|---|--------------------------------|---|--|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области | Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | городской округ Химки | Проведение процедуры закупок для создания музея в рамках плана закупок МБОУ СОШ №8 | Начальник Управления по образованию Администрации | - | - | + | + | Создание музея в МБОУ СОШ №8 |
| | | | | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства Администрации | - | + | + | + | Установка памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС |

Заместитель Главы Администрации городского округа

И.М.Теслева