

**План мероприятий**  
по подготовке и проведению регионального этапа XL открытой  
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>
1.	Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения на прилегающих территориях и в месте проведения соревнований	12.02.2022
2.	Обеспечение прибытия пожарной машины с боевым расчетом для обеспечения пожарной безопасности в период проведения соревнований	12.02.2022
3.	Обеспечение контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на территории проведения соревнований	12.02.2022
4.	Обеспечение наличия аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей, обеспечить наличие двух снегоходов в период проведения соревнований	12.02.2022
5.	Обеспечение расстановки автотранспорта на территории проведения соревнований	12.02.2022
6.	Информирование через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей городского округа о проведении соревнований	До 12.02.2022
7.	Обеспечение оформления мест баннерами и флагами расцвечивания спортивного центра в период проведения соревнований	До 12.02.2022
8.	Обеспечение организации развозной торговли, организация vip стола, оформление палаток единого образца	12.02.2022
9.	Уведомление жителей микрорайонов Новогорск-Планерная о необходимости освобождения с проезжей части дороги на прилегающих территориях к «Олимпийскому учебно-спортивному центру «Планерная» от автомобильного транспорта в период проведения соревнований	12.02.2022
10.	Обеспечение работы бригады скорой помощи (Министерство физической культуры и спорта Московской области)	12.02.2022
11.	Обеспечение пяти грузовых машин с песком в качестве блокираторов	12.02.2022

12.	Обеспечение работ по очистке от снега подъездных путей, разворотного круга автобусов, мест парковки автотранспорта и торговли на территории проведения соревнований, обеспечить уборку проезда от Новосходненского шоссе к Форелевому хозяйству	До 12.02.2022
13.	Обеспечение наличия автовышки для художественного оформления спортивных объектов центра в период проведения соревнований; обеспечение наличия трех контейнеров и бункера для сбора бытовых отходов в период проведения соревнований	До 12.02.2022
14.	Организация проведения церемонии награждения победителей соревнований; формирование наградной группы для церемонии награждения; предоставление подносов (3 шт.)	12.02.2022
15.	Предоставление 20 волонтеров для обслуживания соревнований	12.02.2022
16.	Обеспечение перевозки волонтеров (20 человек); Предоставление автобуса для перевозки судейской бригады	12.02.2022
17.	Обеспечение наличия фан-барьеров (60 шт.)	12.02.2022
18.	Согласование схемы движения и стоянки автобусов на территории торгового центра «Мега-Химки»	12.02.2022
19.	Проведение дополнительных мероприятий в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	12.02.2022