

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 06
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников	Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников	г.о. Химки	Контроль за выполнением работ по строительству (реконструкции) объектов общего образования	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства»	+	+	+	+	Исполнен

Заместитель Главы Администрации городского округа по градостроительству и архитектуре

Д.И. Попов