

План мероприятий
по подготовке и проведению Международного турнира по футболу
среди детских команд «Кубок флагов Мира»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне ния |
|------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Обеспечение общественной и дорожной безопасности на прилегающих территориях и в месте проведения турнира | 01.06.22 |
| 2. | Обеспечение прибытия пожарной машины с боевым расчетом для обеспечения пожарной безопасности в период проведения турнира | 01.06.22 |
| 3. | Обеспечение контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на территории проведения турнира | 01.06.22 |
| 4. | Обеспечение организации безопасности дорожного движения на прилегающей территории и въезда на территорию проведения турнира | 01.06.22 |
| 5. | Обеспечение работы аварийно-спасательной машины с дежурной сменой спасателей в период проведения турнира | 01.06.22 |
| 6. | Обеспечение программы «Зритель» в период проведения турнира | 01.06.22 |
| 7. | Обеспечение выделения финансирования на подготовку и проведение турнира | До 01.06.22 |
| 8. | Обеспечение работы двух медицинских работников | 01.06.22 |
| 9. | Предоставление волонтеров (20 чел.) | 01.06.22 |
| 10. | Направление ведущего для проведения торжественной церемонии открытия и закрытия турнира | 01.06.22 |
| 11. | Обеспечение организации и проведения турнира | 01.06.22 |
| 12. | Разработка и изготовление баннеров с логотипом турнира, обеспечение флагами стран-участниц турнира | До 01.06.22 |
| 13. | Информирование через СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей городского округа о проведении турнира | До 01.06.22 |
| 14. | Обеспечение организации развозной торговли | 01.06.22 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 15. | Размещение информации о турнире на медиаэкранах | 01.06.22 |
| 16. | Обеспечение своевременного вывоза мусора с территории проведения турнира; обеспечение установки мусорного контейнера на стадионе «Родина» | До 01.06.22 |
| 17. | Обеспечение работ по очистке подъездных путей и мест парковки автотранспорта | До 01.06.22 |
| 18. | Обеспечение транспортным средством участников турнира (1-2 автобуса), работа судей в период проведения турнира | 01.06.22 |
| 19. | Показательное выступление воспитанников ДЮШСТ «Надежда» | 01.06.22 |
| 20. | Обеспечение подготовки и предоставления спортивного объекта – спортивный комплекс «Новые Химки» для проведения соревнований, предоставление мест для парковки автотранспорта, обеспечить навигацию, предоставление раздевалок (изготовить логотип на раздевалки с названием команд стран-участниц турнира) и помещений для спортсменов, судейской бригады, мандатной комиссии, работы туалетов, организация технического сопровождения, обеспечение работы частного охранного предприятия (ЧОП) | До 01.06.22 |