

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Проведение текущего ремонта"
подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей"
муниципальной программы городского округа Химки
"Развитие образования и воспитания детей"

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования	Управление социальной политики: начальник Управления Лаврентьева А.М.	-	+	+	-	Ремонт учебных и вспомогательных помещений муниципальных организаций дополнительного образования

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин