

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01
 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
 муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2024 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	г.о. Химки	Выполнение строительно-монтажных работ по муниципальному контракту	Руководитель МКУ «Управление строительства»	+	+	+	+	Завершение СМР и начало ПИР
		Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности		Начало проектно-исследовательских работ	Руководитель МКУ «Управление строительства»	-	-	-	+	

Координатор - Первый заместитель Главы городского округа

К. А. Мадатова

».