

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

05

«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»
муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации	+	+	+	+	Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)

Заместителя Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
