

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Химки Московской области» на 2018-2024 годы

муниципальной программы «Цифровой городской округ Химки»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за | 2019 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|--|--|---|---|-----------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | городской округ Химки Московской области | Проведение процедур закупки в рамках 44-ФЗ, заключение муниципальных контрактов | Врио Руководителя МКУ "Управление делами Администрации" Коробко П.В. ; Начальник управления ЖКХиБ Харитонов В.В. | + | + | + | + | Развитие и поддержка систем Финансового управления. Реорганизация сайта Администрации(переход на единую платформу).Создание сайта совета депутатов. |
| | | Обеспечение программными продуктами | | | | + | + | + | + | Обеспечение программными продуктами |
| | | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | + | + | + | + | Предоставление городскому округу Химки Московской области доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства |

Заместитель Главы Администрации городского округа

И.П. Панчук