

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 02**  
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования	Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства»	-	+	-	-	Ввод в эксплуатацию объектов общего образования

Заместитель Главы Администрации городского округа

Д. И. Попов