

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт"
подпрограммы "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель	2018 год (контрольный срок)				Результат исполнения
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Приобретение земельных участков многодетным семьям	Химки	Проведение процедуры закупки Оформление права собственности	Председатель комитета по управлению имуществом городского округа Химки А.Н. Суворов	+	+	+	+	Приобретение и оформление земельных участков в муниципальную собственность

Заместитель Главы Администрации

_____ / Д.О. Чижик