

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение текущего ремонта"  
подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки"  
муниципальной программы "Спорт городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2019 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение текущего ремонта	Субсидия на развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом	г.о. Химки	Подготовка и согласование проектно-сметной документации	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации	-	+	-	-	Сохранение доли эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер на уровне 100%
2				Подготовка документов для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации		-	+	-	-	
3				Проведение конкурсных процедур. Заключение договоров с подрядной организацией		-	+	+	-	
4				Выполнение работ		-	-	+	-	
5				Сбор и анализ отчета об использовании субсидии		-	-	-	+	

Заместитель Главы Администрации городского округа \_\_\_\_\_