

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	г.о. Химки	Завершение проектно-исследовательских работ по муниципальному контракту	Руководитель МКУ «Управление строительства»	+	+	-	-	Завершение ПИР и начало СМР
				Выполнение строительно-монтажных работ по муниципальному контракту	Руководитель МКУ «Управление строительства»		-	+	+	

Координатор - Первый заместитель Главы городского округа

К. А. Мадатова

».