

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия
«Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников»
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников	Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников	г.о. Химки	Контроль за выполнением работ по строительству (реконструкции) объектов общего образования	Администрация городского округа Химки, Исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление строительства»	+	+	+	+	Введение в эксплуатацию объектов общего образования

Заместитель Главы Администрации городского округа

Т.М. Магомедов