

Приложение 3  
к распоряжению Администрации  
городского округа Химки  
Московской области  
от 05.05.2023 № 28-р

Организационный план празднования в городском округе Химки  
Московской области 78-летия Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.

№ п/п	Название мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Установка мемориальных досок			
1.	Организовать совещание по установке мемориала, посвященного подвигу участников СВО и установке мемориальных досок на домах	до 21.04.2023	Куракова В.В. Панчук И.П. Зайцев А.В. Мадатова К.А. Левочка Р.С.
1.1.	Определить источник финансирования на установку мемориала, посвященного подвигу участников СВО и установку мемориальных досок на домах	до 20.04.2023	Левочка Р.С. Мадатова К.А.
1.2.	Провести голосование по выбору мест установки мемориала, посвященного подвигу участников СВО <i>После определения источника финансирования</i>	до 24.04.2023	Зайцев А.В.
1.3.	Определить место установки мемориала, посвященного подвигу участников СВО и аллеи славы и последующее благоустройство прилегающей территории	до 25.04.2023	Зайцев А.В. Акуличев Е.В. Казакова Н.Е. Левочка Р.С.
1.4.	Разработать сценарий торжественной церемонии закладки камня мемориала, посвященного СВО и аллеи славы	до 01.05.2023	Куракова В.В.
1.5.	Организовать торжественную церемонию закладки камня мемориала, посвященного СВО и аллеи	до 08.05.2023	Куракова В.В. Афанасьева А.В.

	славы с привлечением федеральных и региональных СМИ		
2.	Проработать вопрос героизации Д.И. Кирилова (ВПО «СОВА»), организация торжественного мероприятия: присвоение школе имени Д.И. Кирилова, присвоения названия улицы в честь имени Д.И. Кирилова В том числе организовать привлечение СМИ	до 30.04.2023	Ватутина А.Э. Мадатова К.А. Зайцев А.В. Малиновский С.К. Афанасьева А.В.
3.	Подготовить реестр и справочную информацию о погибших участниках СВО. По результатам определить места установки мемориальных досок	до 21.04.2023	Панчук И.П.
3.1.	Провести встречи с родственниками погибших участников СВО, с целью согласования процедуры установки мемориальных досок	до 03.05.2023	Зайцев А.В.
3.2.	Проработать правовой порядок размещения мемориальных досок на МКД городского округа Химки	до 21.04.2023	Буравцова О.В.
3.3.	Представить на утверждение Главы городского округа Химки и Советников макет мемориальной доски, увековечивания памяти погибших участников СВО	до 21.04.2023	Зайцев А.В.
4.	Обеспечить разработку типового сценария мероприятия, посвященного открытию мемориальной доски в память о павшем Герое СВО	до 24.04.2023	Куракова В.В. Афанасьева А.В.
5.	Представить в адрес Заместителя Главы Администрации И.П. Панчука реестр памятных мест: мемориалов, памятников и т.п.	до 19.04.2023	Акуличев Е.В.
6.	Представить в адрес Управления по территориальному развитию список героев	до 21.04.2023	Лёвочка Р.С. Цуканов А.Г. Ватутина А.Э. Панчук И.П.

	и героических династий (приоритет на трудовые и ратные династии, отдельно выявлять родственников времен ВОВ и СВО, трудившихся или трудящихся на предприятии)		Мадатова К.А. Акуличев Е.В. Акуличев Е.В.
7.	Дать старт информационной компании акции «Наши Герои Победы» посредством домовых чатов в целях предоставления Управляющим компаниям портретов участников ВОВ для размещения на стендах многоквартирных домов	с 25.04.2023 по 30.04.2023	Зайцев А.В. Акуличев Е.В. Мадатова К.А. Цуканов А.Г. Ватутина А.Э. Афанасьева А.В.
8.	Разработать адресный реестр приведения в надлежащее состояние информационных щитов/стендов в подъездах МКД (включенные в проект «Умные коммуникации») в целях организации акций жителей домов и управляющих компаний «Наши Герои Победы». По результатам определить сроки реализации	до 24.04.2023	Акуличев Е.В. Начальники ТУ
9.	Управляющим компаниям разместить представленные портреты участников ВОВ на информационных стендах	до 05.05.2023	Акуличев Е.В.
Торговля и реклама			
10.	Разработать брендбук празднования Дня Победы, символизирующего преемственность поколений, единство подвига воинов разных поколений под утвержденным слоганом (согласно концепции празднования)	до 20.04.2023	Панчук И.П.
11.1.	По результатам определить объем производства продукции ко Дню Победы, в том числе определить сроки реализации	до 20.04.2023	Панчук И.П. Рязанов М.А.
11.2.	Изготовить предметы праздничной атрибутики (флаги, баннеры, футболки, кепки, значки, георгиевские ленты с возможным	до 24.04.2023	Панчук И.П.

	размещением символики городского округа Химки		
12.	Сформировать адресный перечень размещения наружной рекламы: приоритет на близость образовательных учреждений (школ и детсадов), мест массового пребывания жителей (торговых центров, бизнес-центров, парков, скверов и т.п.). И перечня размещения защищенной социальной рекламы (в магазинах, предприятиях торговли и общепита, УК, государственных и муниципальных организациях, предполагающих массовое пребывание жителей), достижение договоренностей с руководителями	до 20.04.2023	Панчук И.П. Рязанов М.А. (отв.) Левочка Р.С. Акуличев Е.В. Болгова И.В. Начальники ТУ
13.	Сформировать адресный реестр мест, где будет размещать наружная продукция ко Дню Победы	до 19.04.2023	Акуличев Е.В.
13.1.	Проработать вопрос и направить предложения по выбору мест, где требуется размещение наружной продукция ко Дню Победы в разрезе микрорайонов	до 19.04.2023	Зайцев А.В. Акуличев Е.В. Мадатова К.А. Цуканов А.Г. Ватутина А.Э.
13.2.	Определить объем производства наружной продукции ко Дню Победы, в том числе определить сроки реализации	до 20.04.2023	Рязанов М.А.
14.	Обеспечить праздничное тематическое украшение организаций и предприятий бюджетной и не бюджетной сферы к празднованию Дня Победы по утвержденному брендбуку	до 25.04.2023	Лёвочка Р.С. Цуканов А.Г. Ватутина А.Э. Панчук И.П. Мадатова К.А. Акуличев Е.В.
15.	Сформировать адресный реестр мест, где отсутствуют флаштки на МКД	до 21.04.2023	Акуличев Е.В.

16.	Сформировать адресный реестр мест размещения флажштоков на МКД (Знамя Победы, Флаг России, Флаг городского округа Химки) в рамках стилистики брендбука	до 21.04.2023	Акуличев Е.В.
17.	Обеспечить проведение акции «Георгиевская ленточка» в период с 25.04.2023 по 09.05.2023 с ежедневной раздачей георгиевских лент в количестве 500 шт. силами волонтеров г.о. Химки	с 25.04.2023 по 09.05.2023	Евсеева Е.В.
18.	Обеспечить нужное количество георгиевских лент для бесплатной раздачи в рамках акции «Георгиевская ленточка»	до 25.04.2023	Рязанов М.А.
19.	Определить точки проведения акции «Георгиевская ленточка», в том числе предусмотреть ежедневную смену локации не менее 5 точек	до 25.04.2023	Евсеева Е.В.
Адресное поздравление семей участников СВО			
20.	Проработать вопрос организации адресных поздравлений семей участников СВО с Днем Победы, вручение памятных подарков	до 20.04.2023	Зайцев А.В. Евсеева Е.В.
21.	Обновить реестр участников и погибших бойцов СВО	до 20.04.2023	Зайцев А.В. Евсеева Е.В.
22.	Проработать вопрос организации закрытой встречи семей погибших участников СВО с Главой г.о. Химки. Представить концепцию, регламент, сценарий	до 20.04.2023	Зайцев А.В. Евсеева Е.В.
23.	Обеспечить назначение социальных кураторов для семей участников СВО, в том числе семей погибших, организация знакомства, взаимодействия и помощи	до 20.04.2023	Зайцев А.В. Евсеева Е.В.

24.	Подготовить поздравительные письма от имени Главы г.о. Химки и депутатов Совета депутатов, Московской областной Думы и Государственной Думы, ценных подарков родственникам военнослужащих и семьям погибших бойцов СВО. Обеспечить организацию вручения посредством распределения по микрорайонам	до 20.04.2023	Зайцев А.В. Евсеева Е.В.
25.	В целях организации встречи с семьями погибших, вручение им ценных подарков (по отдельному, индивидуальному плану) привлечь психологов. Рассмотреть возможность привлечения психологов из Академии гражданской защиты МЧС России - АГЗ	до 20.04.2023	Зайцев А.В. Евсеева Е.В.
<b>Освещение мероприятий</b>			
26.	Сформировать отдельный медиаплан освещения подготовки и празднования Дня Победы с учетом концепции и дорожной карты	до 18.04.2023	Афанасьева А.В.
27.	Обеспечить разработку афиши празднования с включением в нее ключевых мероприятий, планируемых размещения афиши празднования в СМИ и соцсетях, на городских порталах, и анонсах мероприятий	до 30.04.2023	Афанасьева А.В. Куракова В.В. Зайцев А.В.
28.	Рассмотреть возможность организации интервью с ветеранами ВОВ, которые рассказывают о своих преемниках – Героях СВО, публикаций интервью на городских порталах и портала «Виртуального музея»	до 09.05.2023	Афанасьева А.В. Зайцев А.В. Беккер Т.А. Болгова И.В.
29.	Обеспечить подготовку к организации интервью	до 09.05.2023	Афанасьева А.В. Зайцев А.В.

	с участниками СВО (с совмещением истории предков или соседей, участников ВОВ) и их публикация на городских порталах, включая портал «Виртуальный музей»		Болгова И.В.
30.	Представить в адрес Заместителя Главы г.о. Химки А.В. Зайцева план мероприятий, посвященных 9 мая, проводимых в общеобразовательных учреждениях в период с 25.04.2023 по 09.05.2023. В том числе обеспечить внесение мероприятий в общегородской событийный план	до 21.04.2023	Болгова И.В.
Проведение мероприятий на территории г.о. Химки			
31.	Сформировать и представить на согласование звезд эстрады для участия в концерте в театре «Наш Дом» 04.05.2023	до 25.04.2023	Куракова В.В.
32.	Представить регламент, сценарий праздничного концерта в театре «Наш Дом»	до 25.04.2023	Куракова В.В.
33.	Разработать и утвердить положение о письменном конкурсе среди горожан на лучший рассказ о Героях времен ВОВ и СВО «Химки. Я горжусь!» согласно концепции празднования, этапах проведения письменного конкурса «Химки. Я горжусь!» среди горожан на лучший рассказ о Героях времен ВОВ и СВО с привлечением воспитанников школ, и организации торжественной церемонии награждения победителей Главой г.о. Химки	до 19.04.2023	Болгова И.В.
34.	Обеспечить проведение письменного конкурса «Химки. Я горжусь!» среди	до 01.05.2023	Болгова И.В. Зайцев А.В. Ватутина А.Э.

	горожан на лучший рассказ о Героях времен ВОВ и СВО с привлечением воспитанников школ		Афанасьева А.В.
35.	Разработать и согласовать макет, размещения электронной версии сборника «Химки. Я горжусь!» на городских и школьных порталах, в экспозиции «Виртуального музея»	до 25.04.2023	Болгова И.В.
36.	Организовать выпуск печатной версии сборника «Химки. Я горжусь!»	до 15.05.2023	Болгова И.В. Панчук И.П.
37.	Представить на согласование состав жюри конкурса «Химки. Я горжусь!»	до 19.04.2023	Болгова И.В. Мещерский А.В.
38.	Обеспечить подготовку к организации интернет-флешмоба «Я помню! Я горжусь!», в рамках которого химчанам предлагается опубликовать информацию о своем Герое (воине, труженике или враче) времен ВОВ и СВО (в виде текста или видео), опубликовать его в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» под единым хештегом #ГероиХимок	до 03.05.2023	Зайцев А.В. Афанасьева А.В.
39.	Разработать сценарий короткометражного фильма, который бы раскрывал тему преемственности подвигов не только участников ВОВ и участников СВО, но и тружеников тыла, бизнесменов, помогающих нашим воинам, волонтеров, врачей, представителей общественных объединений и сообществ (применительно к г.о. Химки)	до 22.04.2023	Зайцев А.В. Афанасьева А.В.
40.	Провести съемки и монтаж короткометражного фильма на тему преемственности подвигов времен ВОВ и СВО	24.04.2023- 30.04.2023 (съемки) 30.04.2023- 05.05.2023 (монтаж)	Зайцев А.В. Афанасьева А.В.



41.	Обеспечить демонстрацию в организациях и в учебных заведениях короткометражного фильма на тему ВОВ и СВО с участием тружеников тыла, действующих военнослужащих и участников СВО	06.05.2023-20.05.2023	Болгова И.В. Куракова В.В. Беккер Т.А.
42.	Представить сценарий песенного флешмоба «Одна на всех ПОБЕДА...!», в рамках которого все желающие исполняют и записывают любимые песни военных лет и выкладывают записи на своих страницах в ВК или «Одноклассниках», в т.ч. массовых исполнений	до 25.04.2023	Куракова В.В. Афанасьева А.В.
43.	Представить на согласование перечень мероприятий (не массовых), заменяющих центральный праздничный концерт	до 20.04.2023	Куракова В.В.
44.	Обеспечить создание, наполнение и актуализацию на портале «Виртуальный музей» вкладки, посвященной ходу СВО	до 23.04.2023	Болгова И.В.
45.	Обеспечить создание в музеях учреждений культуры и образования тематических выставок, соединяющих темы ВОВ и СВО, по теме «Великая Отечественная война и СВО: люди, события, параллели»	с 24.04.2023	Куракова В.В.
46.	Обеспечить разработку и издание обобщающих материалов (на основе музейных экспозиций) по теме «Великая Отечественная война и СВО: люди, события, параллели», направлении материалов в библиотеки, школы. Предусмотреть финансирование и исполнителя по изданию материалов. Собрать рабочую группу	до 25.04.2023	Болгова И.В.

47.	Представить в адрес Управления культуры адресный перечень дворов с кратким описанием и ответственным исполнителем от ТУ для подготовки к проведению акции «Поющие дворы»	18.04.2023	Зайцев А.В. Начальники ТУ
48.	Обеспечить организацию и направление печатных экземпляров сборников рассказов «Химки. Я горжусь!» во все библиотеки и школы городского округа. В том числе организовать вручения депутатами Совета депутатов, Государственной Думы и Московской областной Думы сборника ветеранам, семьям мобилизованных	до 20.05.2023	Куракова В.В. Болгова И.В.
49.	Рассмотреть возможность организации уличной выставки техники времен ВОВ, в том числе из Военно-технического музея В.В. Фомичева	до 21.04.2023	Зайцев А.В. Акуличев Е.В. Цуканов А.Г.
50.	Доложить о подготовке мероприятий по присвоению СОШ имен Героев, в том числе и СВО	до 21.04.2023	Болгова И.В.
51.	Обеспечить разработку единого патриотического стандарта городского округа в учебных учреждениях, проведения его общественного обсуждения, внедрение единого патриотического стандарта городского округа в учебных учреждениях. Сформировать рабочую группу	до 25.04.2023	Болгова И.В.
52.	Обеспечить проведение мероприятий с привлечением школьников к волонтерской помощи ветеранам и семьям мобилизованных, проживающим в районе школ, организация шефства класса и/или школьных детских объединений	до 25.04.2023	Болгова И.В.

	над ветеранами, их вдовами и семьями мобилизованных (по примеру тимуровского движения)		
53.	Обеспечить организацию в школьных музеях (с использованием семейных реликвий экспозиций) современных павших героев СВО, ее выпускников или работников, участвовавших в СВО (с совмещением с участниками ВОВ)	до 25.04.2023	Болгова И.В.
Безопасность мероприятий			
54.	Обеспечить соблюдение мер противопожарной и антитеррористической защищенности, а также организовать общественную безопасность и порядок в период проведения мероприятий, согласно плану основных мероприятий (дорожная карта)	в период проведения праздничных мероприятий	Цуканов А.Г. Максимов С.В.
Медицинское обеспечение мероприятий			
55.	Обеспечить оказание первичной медицинской помощи в период проведения мероприятий, согласно плану основных мероприятий (дорожная карта)	в период проведения праздничных мероприятий	Ватутина А.Э. Беккер Т.А.