

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

01

подпрограммы 5 "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"
муниципальной программы "Экология и окружающая среда"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами	Ликвидация несанкционированных свалок	г.о. Химки	Ведение реестра мест несанкционированного размещения отходов (свалок и навалов)	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, директор МБУ "ОГХ"	+	+	+	+	Ведение реестра мест несанкционированного размещения отходов (свалок и навалов), учет ликвидированных несанкционированных свалок и навалов
				Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение мероприятий, реализация мероприятий.	Директор МБУ "ОГХ"	-	+	+	+	Ликвидация несанкционированных свалок
		Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов	г.о. Химки	Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на выполнение мероприятий, реализация мероприятий.	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации			+	+	Количество построенных контейнерных площадок

Заместитель Главы Администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Юрков Д.А.