



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2023 № 702

городской округ Химки

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.12.2022 № 0848300044522001482 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенного по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта, на основании Устава городского округа Химки Московской области, Администрация городского округа Химки Московской области (далее – Администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.12.2022 № 0848300044522001482 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной

документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенного по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54, заключенного между Автономным учреждением «Арена Химки» Муниципального образования городской округ Химки Московской области (далее – АУ «Арена Химки») и Обществом с ограниченной ответственностью «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» (далее – ООО «МОИЭК») (ИКЗ: 223504706952950470100100030014120622) по соглашению сторон, в части определения оплаты авансового платежа в размере 30 % от цены муниципального контракта.

2. АУ «Арена Химки» заключить с ООО «МОИЭК» дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 26.12.2022 № 0848300044522001482 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: спортивный комплекс «Юность», расположенного по адресу: г. Химки, мкр-н Сходня, ул. Ленина, д. 54, об установлении авансового платежа в размере 30 % от цены муниципального контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ватутину А.Э.

Глава городского округа

Д.В. Волошин