

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**  
"Ликвидация несанкционированных свалок"  
подпрограммы "Охрана окружающей среды"  
муниципальной программы "Экология и окружающая среда городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ликвидация несанкционированных свалок	Расходы по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Директор МБУ "КБиО" Д.О. Чистяков	+	+	+	+	Ликвидация несанкционированных свалок (навалов) на территории г. о. Химки составляет 100%
2	Ликвидация несанкционированных свалок	Расходы на охрану полигона твердых бытовых отходов	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Директор МБУ "КБиО" Д.О. Чистяков	+	+	+	+	Охрана полигона ТБО (23га)
3	Ликвидация несанкционированных свалок	Создание условий для функционирования учреждений	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Директор МБУ "КБиО" Д.О. Чистяков	+	-	-	-	Погашение кредиторской задолженности

Заместитель Главы Администрации городского округа

\_\_\_\_\_ **В.Н. Турчанинов**