

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 04  
подпрограммы "Разработка Генерального плана развития городского округа"  
муниципальной программы "Архитектура и градостроительство"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение разработки и внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа	Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа	Химки	Опубликование извещения о проведении открытого конкурса на оказание услуг в рамках мероприятий	Руководитель МКУ «Управление централизации закупок»	-	+	-	-	Наличие инженерно-геодезических изысканий на территории городского округа
				Заключение муниципального контракта по итогам открытого конкурса	Руководитель МКУ «Управление централизации закупок»	-	-	+	-	
				Оказание услуг в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту	Исполнитель (в соответствии с муниципальным контрактом)	-	-	+	-	
				Приемка оказываемых услуг в порядке, установленном муниципальным контрактом и техническим заданием, и даем замечания, если таковые имеются	Начальник Управление архитектуры и градостроительства Администрации	-	-	-	+	

Заместитель Главы Администрации городского округа

\_\_\_\_\_/Д.И. Попов