

Приложение
к постановлению Администрации
от 26.07.2023 № 1120

«Приложение 1 к Контракту
от 18.11.2022 (МСК)г. № 5-ОК/2022

Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в со- ответствии с планом-графиком / кон- трактом	Цена едини- цы, руб.*	Количество	Единицы из- мерения	Размер НДС	Общая стои- мость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
31.204.04.11.01.0 1.025 / 03.24.01.01.02.04 .01.01.25 / 41.20.40.900	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта	263 714 984 ,87	1,000000000000	Условная единица	20/120	219 762 487,39	43 952 497,48	263 714 984,87

КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ	Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом	Цена единицы, руб.*	Количество	Единицы измерения	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб.	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
	Наименование видов работ		Наименование файла сметы			Общая стоимость по смете, руб.		
	Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации					14 229 835,20		
	Разработка проектной документации		«Шаблон проектн (1)»			14 229 835,20		
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)					215 911 127,67		
	Подготовка территории							
	Демонтажные работы		(не указано)*					(не указано)*
	Основной объект							
	Общестроительные и отделочные работы		(не указано)*					(не указано)*
	Благоустройство и озеленение территории		(не указано)*					(не указано)*
	Поставка оборудования					33 574 022,00		
	Поставка и монтаж оборудования		(не указано)*					(не указано)*

Цена контракта без НДС: 219 762 487,39
НДС: 43 952 497,48
Цена контракта с НДС: 263 714 984,87

* Значение заполняется на этапе исполнения контракта после получения заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.

Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют

Сведения о сертификатах подтверждения происхождения товаров (форма СТ-1)

Отсутствуют

2. Смета контракта

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

Наименование файла сметы: Шаблон проектн (1)

Таблица 1.2

Номер строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Цена всего, руб.
1	Разработка проектной документации	комплекс работ	1	14 229 835,20	14 229 835,20
	Итого:				14 229 835,20

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

Вид работ: Демонтажные работы (Подготовка территории)

Наименование файла сметы: не указано*

Таблица 1.3

Номер строки*	Наименование работ и затрат*	Единица измерения*	Количество (объем работ)*	Цена на единицу измерения, руб. *	Цена всего, руб.*

Номер строки*	Наименование работ и затрат*	Единица измерения*	Количество (объем работ)*	Цена на единицу измерения, руб. *	Цена всего, руб.*
	Итого:*				

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

Вид работ: Общестроительные и отделочные работы (Основной объект)

Наименование файла сметы: не указано*

Таблица 1.4

Номер строки*	Наименование работ и затрат*	Единица измерения*	Количество (объем работ)*	Цена на единицу измерения, руб. *	Цена всего, руб.*
	Итого:*				

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

Вид работ: Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы: не указано*

Таблица 1.5

Номер строки*	Наименование работ и затрат*	Единица измерения*	Количество (объем работ)*	Цена на единицу измерения, руб. *	Цена всего, руб.*

Номер строки*	Наименование работ и затрат*	Единица измерения*	Количество (объем работ)*	Цена на единицу измерения, руб. *	Цена всего, руб.*
	Итого:*				

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

Наименование файла сметы: не указано*

Таблица 1.6

Номер строки*	Наименование работ и затрат*	Единица измерения*	Количество (объем работ)*	Цена на единицу измерения, руб. *	Цена всего, руб.*
	Итого:*				

* Значение заполняется на этапе исполнения контракта после получения заказчиком результатов выполнения работ по проектированию.

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
5.	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон проектн (1)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 210 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
7.	Общестроительные работы по стандарту	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта (Общестроительные и отделочные работы) Физический объем работ: согласно смете (не указано)* Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 50 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального			

	строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Демонтажные работы	Разово	Подрядчик	Заказчик
17.	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта (Демонтажные работы) Физический объем работ: согласно смете (не указано)* Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Оснащение объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
18.	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта (Поставка и монтаж оборудования) Физический объем работ: согласно смете (не указано)* Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 50 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	Разово	Подрядчик	Заказчик
19.	Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту школ и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта (Благоустройство и озеленение территории) Физический объем работ: согласно смете (не указано)* Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 40 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 50 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			

* Значение заполняется на этапе исполнения контракта после получения заказчиком результатов выполненных работ по проектированию.

****Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.**

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Передача ГПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта;			
2.	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;			
3.	Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;			
4.	Заключение дополнительного соглашения о корректировке Задания	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
6.	Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
8.	Сдача объекта после завершения капитального ремонта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Общестроительные работы по стандарту»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Общестроительные работы по стандарту»;			
9.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
10.	Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; Срок окончания исполнения обязательства: 61 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
11.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу»; Срок окончания исполнения обязательства: 75 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу»;			
12.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
13.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты подписания документа-предшественника«Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);			
14.	Выставление счета на выплату аванса (2)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты подписания документа-предшественника«Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);			
15.	Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
16.	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
20.	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
21.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
22.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
23.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
24.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Демонтажные работы	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Общестроительные работы по стандарту	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Оснащение объекта	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

*** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

****Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.**

3. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);			
2.	Оплата аванса	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки ***	54 886 507,14 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса (2), Выставление счета на выплату аванса);			

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
3.	Оплата выполненных работ по строительству и оснащению объекта	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Общестроительные работы по стандарту, Демонтажные работы, Оснащение объекта, ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство);			
4.	Авансовый платёж №02	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки ***	36 591 004,76 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 0 дн. от даты предоставления документа «Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

*** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

***Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	МБОУ ШИ, Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.21 (учебный корпус)

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Дата начала исполнения контракта	18.11.2022 (МСК)
Дата окончания исполнения контракта	31.08.2023 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

».