

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 05
«Дороги Подмосковья»
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуры	2022 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	<i>Мероприятие 05.02.</i> Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "Химдор"	Директор МБУ "Химдор"	-	+	+	+	Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных коммерческих объединений граждан
2.		Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МКУ "Управление строительства"	МКУ "Управление строительства"	-	-	-	+	Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных коммерческих объединений граждан
3.		<i>Мероприятие 05.06.</i> Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "Химдор"	Директор МБУ "Химдор"	+	+	+	+	Обеспечение безопасности дорожного движения

Заместитель Главы Администрации по вопросам благоустройства
