

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 02
«Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области»
подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Московской области» муниципальной программы "Культура и туризм"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области	Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек	Химки	Проведение конкурентных способов закупок, проведение работ по качественному исполнению муниципального задания	эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки, директор МБУК «ХЦБС»	+	+	+	+	Количество отремонтированных муниципальных библиотек - 1 библиотека

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ватутина А.Э.

».