

Приложение
к постановлению Администрации
от 26.07.2023 № 1199

«Приложение 2 к контракту
от 26.07.2022 (МСК)г. № 4-ОК/2022

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
2.	Разработка проектной документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p>Объект закупки Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон проектн (2)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 337 дн. от даты заключения контракта;</p>			
11.	Выполнение инженерных изысканий	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p>Объект закупки • Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (Выполнение инженерных изысканий) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла инж.изыскан (2)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 337 дн. от даты заключения контракта;</p>			
13.	Разработка рабочей документации	Разово	Подрядчик	Заказчик

	<p>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (Разработка рабочей документации)</p> <p>Физический объем работ: согласно смете «Шаблон рабоч (2)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 337 дн. от даты заключения контракта;</p>			
14.	<p>Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)»</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	<p>Объект закупки</p> <p>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (Основной объект)</p> <p>Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла СМР (2)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 983 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p>			
15.	<p>Демонтажные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)»</p>	каждый календ.мес.	Подрядчик	Заказчик
	<p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (Демонтажные работы) <p>Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла снос»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p>			

	Поставка и монтаж оборудования	Разово	Подрядчик	Заказчик
16.	<p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)» (Поставка и монтаж оборудования) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла оборуд. (2)» <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 983 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;</p>			

**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;	Разово	Заказчик	Подрядчик
3.	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешения на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»;	Разово	Заказчик	Подрядчик
4.	Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»;	Разово	Заказчик	Подрядчик
5.	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации);	Разово	Заказчик	Подрядчик
6.	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	монтажных работ после окончания работ по проектированию);			
7.	Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта;			
8.	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию); Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию);			
9.	Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;			
10.	Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию); Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию);			
12.	Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию) (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию) (Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию);			
17.	Сдача объекта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 383 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию); Срок окончания исполнения обязательства: 983 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию);			
18.	Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию); Срок окончания исполнения обязательства: 983 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительномонтажных работ после окончания работ по проектированию);			
19.	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
20.	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 60 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 983 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
21.	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 60 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 983 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
22.	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 720 дн. от даты заключения контракта;			
23.	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 60 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; Срок окончания исполнения обязательства: 983 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;			
24.	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	Разово	Заказчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
25.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Разово	Заказчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;			
26.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;			
27.	Выставление счета на выплату аванса (2)	Разово	Подрядчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Смета контракта, разработанная в соответствии с Приказом № 175/пр» (Разработка проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты подписания документа-предшественника«Смета контракта, разработанная в соответствии с Приказом № 175/пр» (Разработка проектной документации);			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Выполнение инженерных изысканий	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Демонтажные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)»	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Основной объект / Выполнение работ и	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)»		ФНС России*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Поставка и монтаж оборудования	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Разработка рабочей документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных инженерных изысканий	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение инженерных изысканий);			
2.	Оплата выполненных работ по разработке проектной документации	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации);			
3.	Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка рабочей документации);			
4.	Оплата выполненных работ по строительству и демонтажным работам	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Демонтажные работы / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)», Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта интерьеров, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6 (ПИР и реконструкция)»);			
5.	Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования	Оплата	Оплата за вычетом неустойки ***	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);			
6.	Авансовый платёж №01	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки ***	19 025 579,99 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату» (Выставление счета на выплату аванса);			
7.	Авансовый платёж №02	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки ***	23 363 121,61 руб.
	Срок исполнения обязательства Заказчиком***: 5 мес. от даты предоставления документа «Счёт на оплату» (Выставление счета на выплату аванса (2));			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

*** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

***Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, г. о. г.о. Химки, мкр. Старбеево, ул. Крылова, д. 6

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта (26.07.2022 МСК)
Дата окончания исполнения контракта	31.12.2025 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

».