

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

01

"Комфортная городская среда"

"Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2022 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|--|--|--------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | <i>Мероприятие 01.01 Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | + | + | + | Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров |
| 2. | | <i>Мероприятие 01.05 Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МАУК "Объединенная дирекция парков" | Директор МБУ "КБиО" Директор МАУК "Объединенная дирекция парков" | - | + | + | + | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха |
| 3. | | <i>Мероприятие 01.17 Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | + | + | + | Организация наружного освещения территорий городских округов Московской области |
| 4. | | <i>Мероприятие 01.30 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | + | + | + | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |
| 5. | | <i>Мероприятие 01.37 Благоустройство лесопарковых зон</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | + | + | + | Благоустройство лесопарковых зон |
| 6. | | <i>Мероприятие 01.39 Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области</i> | г.о. Химки | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО" | Директор МБУ "КБиО" | - | + | + | + | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области |

Заместитель Главы Администрации по вопросам благоустройства