

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Организация системы централизованного оповещения и информирования на территории муниципального образования Московской области"
подпрограммы "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки" на срок 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2019 год | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|---|--|--------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация системы централизованного оповещения и информирования на территории муниципального образования Московской области | Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования местной системы оповещения населения | Химки | Подготовка конкурсной документации | Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас" | + | - | - | - | Процент покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения территории муниципального образования |
| 2. | | | | Проведение электронного аукциона | Руководитель МКУ "Управление централизации закупок" | + | - | - | - | |
| 3. | | | | Заключение контракта | Директор МБУ "ХимСпас" | - | + | - | - | |
| 4. | | | | Приемка работ | Начальник отдела ЕДДС МБУ "ХимСпас" | - | - | + | - | |
| 5. | | | | Подписание акта выполненных работ и оплата | Директор МБУ "ХимСпас" | - | - | + | - | |

Заместитель Главы Администрации городского округа

А.Э. Прокопенко