

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия Р2
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства»	-	+	+	+	Исполнен. Введены 2 (два) объекта дошкольного образования

Заместитель Главы Администрации городского округа по градостроительству и архитектуре

Д.И. Попов