

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия**

«Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства», начальник управления физической культуры и спорта	-	+	+	+	Введение в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта
		Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства»	-	-	-	+	Введение в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта

**И.о. заместителя Главы Администрации городского округа по градостроительству, архитектуре и земельно-имущественным вопросам**