

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**

01

"Комфортная городская среда"

"Формирование современной комфортной городской среды"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»	<i>Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "КБиО"	Директор МБУ "КБиО"	-	+	+	+	Благоустройство общественных территорий
2.		<i>Мероприятие 01.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий</i>	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок МБУ "Химдор"	Директор МБУ "Химдор"	-	+	+	+	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

Врио заместителя Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Милейшева