

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01**  
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2022 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	г.о. Химки	Внесение процедур закупок в план график МКУ «Управление строительства»	Руководитель МКУ «Управление строительства»	+				Проведение проектно-изыскательских работ
				Выход на рабочую группу по оценке обоснованности закупок, образованной Комитетом по конкурентной политике	Руководитель МКУ «Управление строительства», МКУ «УЦЗ»		+			
				Заключение муниципальных контрактов на ПИР+СМР	Руководитель МКУ «Управление строительства»		+	+		
				Начало выполнения работ по муниципальным контрактам на ПИР+СМР	Руководитель МКУ «Управление строительства»			+	+	
		Внесение процедур закупок в план график МКУ «Управление строительства»		Руководитель МКУ «Управление строительства»	+					
		Выход на рабочую группу по оценке обоснованности закупок, образованной Комитетом по конкурентной политике		Руководитель МКУ «Управление строительства», МКУ «УЦЗ»		+				
		Заключение муниципальных контрактов на ПИР+СМР		Руководитель МКУ «Управление строительства»		+	+			
		Начало выполнения работ по муниципальным контрактам на ПИР+СМР		Руководитель МКУ «Управление строительства»			+	+		

**Заместитель Главы Администрации городского округа**

**К. А. Мадатова**