

**"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2019 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)	Пристройка к МАДОУ № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на поставку немонтируемого оборудования, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки к зданию МАДОУ Детский сад № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	+	+	-	-	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково
2.		Проектирование и строительство ДОУ на 150 мест заблокированного с начальной школой на 126 мест по адресу: Московская область, г. Химки, квартал Свистуха	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: проектирование и строительство ДОУ на 150 мест заблокированного с начальной школой на 126 мест по адресу: Московская область, г. Химки, квартал Свистуха	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	-	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации
3.		Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7 (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство ДОО на 275 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	-	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации

4.	Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, вблизи д.4 (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство ДОО на 140 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, вблизи д. 4	Инвестор	-	-	+	+	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково на 160 мест
5.	Софинансирование на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	Городской округ Химки Московской области	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	-	+	+	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации
6.	Субсидия на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	Городской округ Химки Московской области	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	-	+	+	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации
7.	Строительство ДООУ на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	Городской округ Химки Московской области	Строительство ДООУ на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	Инвестор	+	+			Строительство ДООУ на 220 мест
8.	Субсидия на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Городской округ Химки Московской области	Субсидия на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	-	+	+	Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации
9.	Субсидия из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	Городской округ Химки Московской области	Получение субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.		+	+		Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций

Заместитель Главы Администрации _____ И.М. Теслева