



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2025 № 46-р

Городской округ Химки

Об утверждении плана мероприятий
по снижению количества объектов незавершенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 12.04.2023 № 201-ПП «О ведении регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, принятии управленческих решений и внесении изменений в них в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр, и о внесении изменений в Положение о Министерстве строительного комплекса Московской области», распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 02.05.2023 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства», на основании Устава городского округа Химки Московской области:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Администрация городского округа Химки» (admhimki.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа

Е.В. Землякова

Утвержден
распоряжением Администрации
городского округа Химки
Московской области
от 03.06.2025 № 46-р

План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства

№	Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства	Управленческое решение (снос/строительство/приватизация)	Срок реализации Управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.)	Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты)	Наименование мероприятий для достижения управленческого решения	Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.)	Объем финансирования мероприятия, в рублях	Источники финансирования мероприятия
1	Объект незавершенного строительства (далее - ОНС) - 0344678300003312046105100021	Снос и списание объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке	с 12.25 по 10.26	8	Прекращение права оперативного управления АУ «Арена Химки» на ОНС	с 12.25 по 12.25	Не определено* (по предварительным подсчетам в ценах на 2025 год сумма финансирования составит 26 594 000 руб.)	Бюджет городского округа Химки Московской области
					Проведение конкурсной процедуры по обследованию и определению стоимости работ по сносу ОНС	с 12.25 по 12.25		
					Проведение межведомственной комиссии о признании ОНС аварийным и подлежащем сносу	с 01.26 по 03.26		
					Доведение финансирования Комитету имущественных и земельных отношений в рамках мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа»	с 03.26 по 05.26		

					муниципальной программы «Архитектура и градостроительства»			
					Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по сносу ОНС и утилизации строительных отходов и проведения работ по благоустройству освобожденной территории	с 05.26 по 07.26		
					Выполнение работ по сносу ОНС и утилизации строительных отходов, проведение работ по благоустройству освобожденной территории	с 07.26 по 09.26		
					Исключение объекта ОНС из муниципальной собственности г.о. Химки Московской области (снятие с кадастрового учета)	с 09.26 по 10.26		

* объем финансирования мероприятия будет определен после проведения конкурсной процедуры по обследованию и определению стоимости работ по сносу ОНС.