

**"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2018 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|----------|--|---|--|---|---|-----------------------------|------------|-------------|-----------|---|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV кварта | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) | Пристройка к МАДОУ № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6 | Городской округ Химки Московской области | Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на поставку немонтируемого оборудования, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки к зданию МАДОУ Детский сад № 32 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 6 | МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б. | + | + | - | - | Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 2. | Строительство ДОО на 150 мест по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, ул.Горная, д.21 | Городской округ Химки Московской области | Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21 | МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б. | - | + | - | - | Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Сходня |
| 3. | Строительство ДОО по адресу : Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Центральная, ул.1-я Лесная , вблизи д.10 | Городской округ Химки Московской области | Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: ДОО по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Центральная, ул.1-я Лесная вблизи д.10 | МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б. | - | - | + | + | Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково на 160 мест |
| 4. | Реконструкция и перепрофилирование начальной школы МБОУ Гимназии № 23 г. Химки в ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 19 | Городской округ Химки Московской области | Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: реконструкция и перепрофилирование начальной школы МБОУ Гимназии № 23 г. Химки в ДОО на 150 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 19 | МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б. | - | + | - | - | Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| 5. | Строительство ДОО на 275 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7 | Городской округ Химки Московской области | Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-исследовательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство ДОО на 275 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Парковая, д. 7 | МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б. | - | + | - | - | Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения дефицита мест в дошкольные образовательные организации |
| 6. | Строительство ДОО на 140 мест по адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково, ул.1-я Лесная, вблизи д.4 | Городской округ Химки Московской области | Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство ДОО на 140 мест по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная, вблизи д. 4 | Инвестор | - | - | + | + | Сокращение дефицита мест в дошкольные образовательные организации в мкр. Подрезково на 160 мест |
| 7. | Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства отдельно стоящего пристроя к ДОО №49, мкрн. Подрезково, ул. Северная, д.3 | Городской округ Химки Московской области | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по объекту: Строительство отдельного пристроя к МБДОУ №49 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Северная, д.3 | МКУ "ЦБУ" | + | - | - | - | Кредиторская задолженность перед подрядчиками погашена в полном объеме |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----------|---|---|--|--|---|
| 8. | Субсидия из бюджета Московской области на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области | Городской округ Химки Московской области | Субсидия из бюджета Московской области на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области | Инвестор | + | + | | | Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций |
| 9. | Строительство ДОУ на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 | Городской округ Химки Московской области | Строительство ДОУ на 220 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 | Инвестор | + | + | | | Строительство ДОУ на 220 мест |

Заместитель Главы Администрации _____ М. С. Степанянц