

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях"
подпрограммы "Дошкольное образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2018 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------|------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV кварта | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ в социально-культурной сфере за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО (наказы избирателей) | Городской округ Химки Московской области | Проведение закупочных процедур | МКУ ЦБО Нач. отдела муниципального заказа Борчагова Е.В. | - | + | + | + | Обеспечение проведения мероприятий по развитию ЖКХ в социально-культурной сфере за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО (наказы избирателей) |

Заместитель Главы Администрации _____ М.С. Степанянц