

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа"  
подпрограммы "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления  
культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки"  
муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2019 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа	Реконструкция АУ "Дворец культуры "Родина" (проектно-изыскательские работы реконструкция)	Химки	Проведение конкурентных способов закупок, проведение проектно-изыскательских работ	Редькина Н.А., начальник Управления культуры Администрации городского округа Химки Жукова А.П., директор АУ "ДК "Родина"	+	+	+	+	Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки - 100%
2		Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	Химки	Проведение конкурентных способов закупок	эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки, директора КДУ	-	+	+	+	Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки - 100%

Заместитель Главы Администрации  
городского округа

И.М. Теслева