

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
Возведение здания краеведческого музея  
подпрограммы "Строительство в городском округе Химки"  
муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Возведение здания краеведческого музея	Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея	Химки	Проведение конкурентных способов закупок	Михалева Е.Е., эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки	+	+	+	+	Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки - 1 ед.
2		Создание условий для устойчивого функционирования учреждений (погашение кредиторской задолженности прошлых лет)				+	+	+	+	

Врио заместителя Главы Администрации  
городского округа

М.С. Степанянц